

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

□ 우리 담양군에서 '20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

사업명	총 사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후			
담양호 수변길 조성사업	40	0	0.24	10	27	2022	2020	20%
신재생에너지 융복합지원사업	39	0	33	0	0	2021	2020	100%
담양읍 중앙로 전선지중화사업	50	0	19	0	5	2022	2020	30%
담양읍 장기미집행 도시계획도로 개설	39	0	35	0	4	2022	2020	60%
대전면 장기미집행 도시계획도로 개설	27	0	22	0	5	2022	2020	60%
고서, 가사문학면 장기미집행 도시계획도로 개설	34	0	32	0	2	2022	2020	60%
담양읍 전통시장 재건축[재심사]	140	7	12	26	75	2022	2020	15%
도란도란 키움담소 건립사업	24.2	0	0.13	8	12	2022	2020	10%
역사문화공원 우회도로 개설공사	26	20	17	6		2022	2020	30%
창평 도시계획도로(대로3-24호선) 개설공사	23	18	16	5		2021	2020	70%
담양군 생활자원회수센터 설치[재심사]	104	16	46	18	29	2022	2020	50%
담양 고품질쌀유통활성화	105	-	-	56.6	48.4	2022	2020	30
산업단지 복합문화센터 건립사업	42	0	1	8	33	2023	2020	30
대덕 새꿈도시 기반시설 조성사업	42	0	8	22	12	2023	2020	85

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별지 작성)

10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 담양군에서 '20년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
장기미집행 군계획시설사업	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	60%

☐ 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	장기미집행 군계획시설 사업	담당자	도시디자인과 서충식(☎380-3118)																																																
<input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성 <ul style="list-style-type: none"> ○ “국토의계획및이용에관한법률” 제48조 제1항에 따라 2020년 6월 30일까지 실시계획인가 미이행 시 실효되는 군계획시설 중 반드시 필요한 시설은 지방채를 발행하여 사업을 추진하고자 함 																																																			
<input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2020년 4월 ~ 2022년 12월 ○ 위 치 : 담양군 도시지역 내 군계획시설(도로) ○ 규 모 : 도로개설 7개소(담양읍 1, 고서면 2, 가사문학면 3, 대전면 1) 																																																			
<input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 10,000백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2020년</th> <th>2021년</th> <th>2022년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>10,000</td> <td></td> <td>9,125</td> <td>875</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td>10,000</td> <td></td> <td>9,125</td> <td>875</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시도비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2020년	2021년	2022년 이후	계	10,000		9,125	875		지방채	10,000		9,125	875		국비						시도비						시군구비						기타					
구 분	계	집행액		향후 소요액																																															
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후																																														
계	10,000		9,125	875																																															
지방채	10,000		9,125	875																																															
국비																																																			
시도비																																																			
시군구비																																																			
기타																																																			
<input type="checkbox"/> 추진상황 (추진단계 및 진도 : 60%) <ul style="list-style-type: none"> ○ 2020. 06 : 실시계획인가 ○ 2020. 07 : 보상계획공고 및 보상개시 																																																			
<input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2021. 10 : 공사착수 																																																			

10-3. 민간투자사업

☐ 우리 담양군에서 '20년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2020년	2021년	2022년 이후	
BTL	담양군하수관거정비 BTL민간투자사업	신진유지 건설	60,224	30,486	2,759	2,820	24,159	20

☐ 개별 민간투자사업 현황

사업명	담양군 하수관거정비 BTL 민간투자사업	담당자	물순환사업소 김용희(☎380-3333)
-----	-----------------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 기존 합류식 노후 불량관거 개량 및 관거 신설로 하수관거 기능강화
- 관거정비를 통한 침입수, 유입수 저감으로 하수처리시설의 운영효율 개선

☐ 사업개요

- 기 간 : 2006. 6. 26. ~ 2009. 11. 25.
- 위 치 : 담양군 담양읍 지침리, 담주리, 객사리, 향교리, 양각리, 남산리, 반룡리, 강쟁리
- 민간사업자 : 담양하수관거(주)
- 총사업비 : 60,224백만원 (설비투자비상환 50,696 운영비 9,528)
- 사업규모 : 오수관거 26.4km, 우수관거 12.6km, 배수설비, 1,422가구

☐ 재정부담 현황

- 계약조건 : 2009. 11.~2029. 11. / 60,244백만원
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액 (단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	60,224	30,486	2,759	2,820	24,159
국 비	34,068	18,127	1,594	1,594	12,753
시 도 비					
시군구비	26,156	12,359	1,165	1,226	11,406
기 타					

☐ 추진단계

- 운영 중 : 2009. 11.~ 2029. 11. (20년)

☐ 향후계획

- 분기별 민간위탁 운영비 및 임차료 지급